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Inbetriebsetzung (IBS) aus der Sicht des MSRL 

Unternehmers 

Hiltag AG 

Adetswilerstrasse 6a, 8344 Bäretswil 

 

Gebäudeautomation  

Regelungen-HLKE/Dienstleistungen/Schaltgerätekombinationen 



Firmeninformationen 

Firmengründung   1973 

Rechtsform    Aktiengesellschaft 

Personalbestand (31.03.2017)  14 inkl. Lehrling 

Produkte Automationsebene 

SPS     Wago / Saia 

Konventionell    Siemens 

Produkte Managementebene 

Stationär    Control Maestro 

Cloud     EDL-Portal / Alcedo 

Referenzen    Spital Linth 

     Zoo Zürich (Masoala) 

     etc. 



Präsentationsschwerpunkte 

- Vorbereitung 

- Ausführung 

- Nachbearbeitung 

- Theorie / Praxis 

    
  

 

 



Vorbereitung zur IBS 

Technische Angaben 
 - Zeitprogramme 

 - Sollwerte 

 - VAV-Daten 

 - etc.  

 - Funktionen 

 
Terminkoordination 
 Beginn IBS: 

 Erforderliche Anwesenheit: 

 - Elektroinstallateur 

 - HLK-Installateur 

 - MSRL-Planer sofern Daten ausstehend  

 - Servicetechniker für Schnittstellenkontrolle 

 - Schnittstellenspezialist, Vorgaben der Anlage kennen 



Vorbereitung zur IBS 

Voraussetzung 
 - Fertigmeldung aller Gewerke  

 - Lüftungsanlage eingestellt und gereinigt 

 - Heizungsanlagen eingestellt und gefüllt 

 - Elektrokabel beidseitig angeschlossen 

 - Erforderliche Elektromessung und zum einschalten freigegeben 

 - Zugänglichkeiten zu den Geräten gewährleistet ist 

  - Steigzonen, Decken, Räume,  

 

 



Ausführung der IBS 

Datenpunkttest 
 - Übereinstimmung zw. Elektroschema/Installation 

 - Standortmontage 

  - z.B. ZUL- Fühler auch in ZUL montiert, Heizung Plattentauscher Ein/Austritt 

 - elektrischer Signaltest PT 1000 / 0-10V etc. 

 - Ventileinbau 

 - Liste Datenpunkttest Prüfung 

 

 



Ausführung der IBS 

Schnittstellenkontrolle 
WRG, Heizkessel, Expansion, Befeuchtung, Zähler 
  

 - Ablauf 

 - Besprochene Funktionen 

 - 0-10V = 0° - 100°C  / ab 1V Freigabe 

 - Stör / Betriebsmeldungen 

 - Freigaben und Rückmeldungen 

 - Bus Kommunikation  ( BacNet, Modbus, MBus, etc.)  

 
  

  



Steuer- / Regelfunktionen 
  - entsprechend der Anlage 

  - Ausführung mit standardisierten Regelbausteinen, somit können auch Standartwerte 
      eingestellt werden 

  - Regelverhalten beobachten       

    - Macht aber nur Sinn wenn die Anlagen HLK-technisch eingestellt sind 

  - Datenaufzeichnungen bei Objekten mit dieser Möglichkeit 

  - Neue Regelbausteine werden soweit möglich in der Firma getestet.   

  - Regelstrecken ( Messelement Position zu den Medien) 

Funktionskontrolle 
 - Sicherheitsfunktionen (dürfen nur zu Testzwecken überbrückt werden) 

  - Brand 

  - Frost 

  - Notschalter 

  - etc. 

 

Ausführung der IBS 



 

 

 

 

Pendenzenlisten 
 - Bei der Inbetriebsetzung wird laufend eine Pendenzenliste geführt pro Schalt- 
    gerätekombination 

 - Pendenzenliste wird laufend versendet 

  Elektroschema Nr. 4352-2017-01-E01   Pendenz Nr. 1. 

BMK Bezeichnung Erledigen durch: Erledigt durch: Erledigt am: 
HG002-1M1 Pumpe Heizkörper H,E     
Feststellung Hiltag: 
Pumpe schaltet nicht ein 
Massnahme Hiltag für einen provisorischen Betrieb: 
keine 
Besprechungsnotizen: Zwischen Hiltag und. Am: ...... . ...... . 

2017 
. 
Behobene Pendenz nach erfolgter Rückmeldung durch Hiltag kontrolliert: Am: ...... . ...... . 

2017 
. 
Legende: 
 
HI  = Hiltag 
M  =  MSR Planer 
F  =  Fachplaner 
E  =  Elektrounternehmer 
H  =  Heizungsunternehmer 
L  =  Lüftungsunternehmer 
K  =  Kälteunternehmer 
LI = Lieferant der betreffenden Komponente 

Ausführung der IBS 



Nachbearbeitung der IBS 

- Pendenzenliste versenden 

- Nachkontrollen der bauseits erledigten Pendenzen 

- Protokolle erstellen 

- Schemarevision 

- Integrale Test 

 



Theorie Praxis 

- Terminkoordination Termin 11 Uhr, Techniker Zähler Techniker kommt um 9 Uhr 

- Schnittstelle Fernleitung Besprochen an Sitzung Meldung bei IBS vom Techniker. Diese 
Funktion kann so nicht erfüllt werden! 

- Expansionsgefäss IBS Test Datenpunkt am IBS Termin mit MSRL 
Unternehmer zusammen 

Gerät wird einfach in Betrieb 
genommen. Der Techniker muss 
nochmals erscheinen. 

- Pendenzenlisten  Schriftliche Rückmeldungen der bauseits 
erledigten Pendenzen 

Rückmeldungen kommen oft nicht 
zurück oder nur mündlich. 

Theorie/Praxis 


